Календарный план реализации проекта.
	Этап
	Содержание 
	Методы
	Срок
	Прогнозируемый результат

	Подготовительный
	1.Формирование рабочей группы
	Анализ

	Январь 2023

	Приказ о руководителе и составе группы

	
	2. Разработка нормативно-правовой базы проекта
	Сбор данных

	Январь 2023

	Локальные акты


	
	3. Создание информационного поля проекта
	Сбор и анализ данных

	Февраль 2023

	Создание страницы на сайте лицея

	
	4. Анализ материально-технического обеспечения проекта
	Сбор и анализ данных

	Февраль 2023

	Аналитическая справка об имеющемся оборудовании и публикация ее на сайте

	
	5. Анализ материально-технического обеспечения  профильных кабинетов и зон школьного пространства, необходимого для реализации проекта
	Собеседование
	Май-июнь 2023

	Организация лабораторий техносферы


	
	6. Составление плана необходимого оборудования для реализации проекта

	Собеседование с участниками образовательных отношений

	Март 2023

	Перечень материально-технического обеспечения проекта

	
	7. Установление сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями для организации профессиональных проб обучающихся
	Собеседование
	Октябрь-ноябрь 2023
	Построение системы взаимодействия

	Формирующий этап (внедрение)
	1. Разработка новых и корректировка имеющихся программ дополнительного образования и внеурочной деятельности
	Корректировка

	Август-сентябрь 2023


	Банк рабочих программ


	
	2. Составление плана-графика профессиональных проб обучающихся
	Корректировка

	Октябрь 2023

	План-график


	
	3. Организация цикла открытых мастер-классов, смешанных и межпредметных уроков
	Тренинги

	Сентябрь-декабрь 2024

	Банк лучших мастер-классов и открытых уроков


	
	4. Закупка и установка оборудования для лабораторий и зон техносферы
	Сбор продуктов прикладной направленности

	Февраль-март 2024

	Развитие материально-технической базы

	
	5. Организация проектной деятельности обучающихся прикладной направленности
	Сбор продуктов прикладной направленности

	март 2024, март 2025

	Создание банка продуктов проектной деятельности


	
	6. Повышение уровня комфорта за счет внедрения дизайнерских решений в оформление кабинетов, лабораторий и зон кабинетов, 
профильных классов
	Опрос
	январь 2024
	Дизайн с учетом предложений участников образовательных отношений

	
	7. Совершенствование учебных планов и расширение планов внеурочной деятельности профильных классов на уровне СОО для персонализации образования и профессиональных проб
	Экспертиза

	май-июнь 2024

	Учебные планы и планы внеурочной деятельности


	
	8. Промежуточный анализ результатов
	Сбор и анализ данных 

	Август 2024
	Выступление к педагогическому совету

	
	9. Участие обучающихся в конкурсных олимпиадных мероприятиях всех уровней
	Экспертиза

	Сентябрь-май 2024, 2025


	Рейтинг успешности обучающихся


	
	10. Освещение работы в проекте в СМИ и на сайте
	Сбор данных

	Январь  2023- декабрь 2025
	Публикации и отчеты

	
	11. Разработка банка данных успешности обучающихся
	Генерирование и хранение
	Январь 2024 – декабрь 2025
	Банк успешности на цифровом носителе

	Оценочный этап
	1. Комплексный мониторинг образовательных результатов обучающихся
	Анализ

	Январь-март 2025

	Аналитические материалы

	
	2. Публикация и распространение инновационных продуктов

	Сбор и размещение данных

	Апрель-май 2025

	Модель техносферы, сборник мастер-классов и открытых уроков, подборка проектов обучающихся прикладной направленности, модель банка успешности обучающихся

	
	3. Проведение мероприятий по представлению опыта создания и использования техносферы специалистам образования
	Представление опыта

	Сентябрь-декабрь 2025

	Диссеминация опыта



